

Ata de Reunião		
Data: 16 de Maio de 2026		
Hora: 18 horas		
Local: On-line		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Bernardo Augusto Pereira Lopes	b.lopes.software@gmail.com	Desenvolvedor full stack
Cleverson Resende Rosa	cleveron.github@gmail.com	Tech Lead
Felipe Paz Carvalho Batista	felipepaz.cb@gmail.com	Analista de Requisitos/PO
Matheus Augusto Barbosa	augustomatheus1206@gmail.com	Desenvolvedor full stack/QA
Rafael Lopes de Souza da Fonseca	rafaellopessouzafonseca@gmail.com	Desenvolvedor full stack
Sofia Melo do Prado Rocha Duque	sofisduque2004@gmail.com	Desenvolvedor full stack
José Alvimar Ferreira		Stakeholder
Pauta		
A reunião teve como propósito demonstrar a aplicação completa para o cliente.		
Notas e Decisões		
- O cliente fará um teste de UAT na aplicação para validar se está conforme o esperado por ele. - O time de desenvolvimento trabalhará em execuções de teste/bug fix.		
Pendências		
Descrição da Pendência	Data para Solução	Responsável
Realizar rotina de teste em toda aplicação	30 de Maio de 2026	todos
Resolver bugs encontrados durante o teste	06 de Junho de 2026	todos
Criação de documentação descritiva	30 de Maio de 2026	Felipe e Bernado